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 A 9 9 11
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 C 2 2 2

 D 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済

 E

 F
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 H

  

 I  凡例

 J  用語  養生とは､建築作業中に材料の飛散や工具の接触などによって､建材や部材が破損しないように保護することを指します｡

 K  本工程表は､天候などの諸条件により変更となる場合があります｡また､各打ち合わせ内容に変更がないことを前提としています｡

 備考

 工事名  坂田 キッチンその他 リフォーム

 音の大小

 車両注意事項  2t車ﾜｲﾄﾞﾛﾝｸﾞ可 工事期間

 滋賀県愛知郡愛荘町野々目194－24

 5月末に家電が入るのでそれまでに完成

 駐車場

 更新の場合

 工事項目  備考

 変更の時※印

 令和7年04月

 

 住所

 ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝつなぎ込み

 造作壁

 床貼り

 造作棚

 和室改修

 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ一部貼り

 壁造作

 ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ貼り

 ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ据付

 既存ｷｯﾁﾝ解体

 

 壁解体

 床解体

 配管仕込み

 ｶﾞｽ仕込み

 電気仕込み

 家財､食器等移動

 床養生

 冷蔵庫､家具移動

 吊戸取り外し

 

 

 

 建築部

 北川秀樹 

 9時

 日曜祝日を除く

 北川工務店

 作成者 17時

 お客様状況  決定  2025/04/30  作業開始時間 着工

 竣工

 居住中

 未定   作業終了時間 ﾄｲﾚ  お客様に挨拶の上で使用可能

 工事

 ●───●  確定

 2025/05/30  祝日の作業

 ●‐ ‐ ‐●  仮決定

 予定 引渡し 路上駐車 軽自動車3台可

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｲﾝﾀｰﾎﾝ交換追加

 

 ※お客様へのお願い

 使用不可範囲

 ※現場の注意事項

 注意事項  

 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ交換追加

 

 開始時間(予定)

 終了時間(予定)

 作業員人数

 工事完了印

 

 清掃
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