

工程表

工事名		坂田様		キッチンその他		リフォーム		工事		お客様状況		居住中				着工	未定				作業開始時間		9時		北川工務店																		
備考										トイレ		お客様に挨拶の上で使用可能				竣工	未定				作業終了時間		17時		建築部	作成者																	
住所		滋賀県愛知郡愛荘町野々目194ー24								駐車場		路上駐車 軽自動車3台可				引渡し	予定	2025/05/30			祝日の作業		日曜祝日を除く			北川秀樹																	
工事期間		5月末に家電が入るのでそれまでに完成								車両注意事項		2t車ワイドロング可																															
令和7年04月							4月		5月		6月																																
			27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
No.	工事項目		備考		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土				
	更新の場合		変更の時※印																																								
	音の大小																																										
1	家財、食器等移動				お客様工事																																						
2	床養生																																										
3	冷蔵庫、家具移動																																										
4	吊戸取り外し																																										
5	壁解体																																										
6	床解体																																										
7	配管仕込み																																										
8	ガス仕込み																																										
9	電気仕込み																																										
10	フローリング一部貼り																																										
11	壁造作																																										
12	キッチン® 貼付																																										
13	システムキッチン据付																																										
14	既存キッチン解体																																										
15	システムキッチンつなぎ込み																																										
16	造作壁																																										
17	床貼り																																										
18	造作棚																																										
19	和室改修																																										
20	クロス貼り																																										
21	清掃																																										
A	開始時間(予定)																																										
B	終了時間(予定)																																										
C	作業員人数																																										
D	工事完了印																																										
E	※お客様へのお願い																																										
F	使用不可範囲																																										
G	※現場の注意事項																																										
H	注意事項																																										
I	凡例				●――●				確定		● - - ●				仮決定																												
J	用語				養生とは、建築作業中に材料の飛散や工具の接触などによって、建材や部材が破損しないように保護することを指します。																																						
K					本工程表は、天候などの諸条件により変更となる場合があります。また、各打ち合わせ内容に変更がないことを前提としています。																																						

キッチン使用不可
(予定)

新キッチン使用可能

4 2025 令和7年							5 2025 令和7年						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
30	31	1	2	3	4	5	27	28	29	30	1	2	3
6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10
13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17
20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24
27	28	29	30				25	26	27	28	29	30	31