

工 程 表

工事名		坂田 様 キッチンその他		リフォーム		工事		お客様状況		居住中		着工		決定		2025/04/30		作業開始時間		9時		北川工務店																								
備考								トイレ		お客様に挨拶の上で使用可能				竣工		未定				作業終了時間		17時		建築部		作成者																				
住所		滋賀県愛知郡愛荘町野々目194-24						駐車場		路上駐車 軽自動車3台可				引渡し		予定		2025/05/30		祝日の作業		日曜祝日を除く				北川秀樹																				
工事期間		5月末に家電が入るのでそれまでに完成						車両注意事項		2t車ワイド ロング 可																																				
令和7年04月				4月		5月																6月																								
				27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	
No.	工事項目	備考		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
	更新の場合	変更の時※印																																												
	音の大小						大	大	大						中	中	中	中																												
1	家財、食器等移動			お客様工事																																										
2	床養生																																													
3	冷蔵庫、家具移動																																													
4	吊戸取り外し																																													
5	壁解体																																													
6	床解体																																													
7	配管仕込み																																													
8	ガス仕込み																																													
9	電気仕込み	インター交換追加																																												
10	フローリング 一部貼り																																													
11	壁造作																																													
12	キッチン 祢貼り																																													
13	システムキッチン据付																																													
14	既存キッチン解体																																													
15	システムキッチンつなぎ込み																																													
16	造作壁																																													
17	床貼り																																													
18	造作棚																																													
19	和室改修																																													
20	カーペット貼り	カーペット交換追加																																												
21	清掃																																													
A	開始時間(予定)						9	9	11																																					
B	終了時間(予定)																																													
C	作業員人数						2	2	2																																					
D	工事完了印			済	済	済	済	済																																						
E	※お客様へのお願い																																													
F	使用不可範囲																																													
G	※現場の注意事項																																													
H	注意事項																																													
I		凡例		●——●		確定		● - - - ●		仮決定																																				
J	用語			養生とは、建築作業中に材料の飛散や工具の接触などによって、建材や部材が破損しないように保護することを指します。																																										
K				本工程表は、天候などの諸条件により変更となる場合があります。また、各打ち合わせ内容に変更がないことを前提としています。																																										

4

2025

令和7年

日	月	火	水	木	金	土
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

5

2025

令和7年

日	月	火	水	木	金	土
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31