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 I  凡例

 J  用語  養生とは､建築作業中に材料の飛散や工具の接触などによって､建材や部材が破損しないように保護することを指します｡

 K  本工程表は､天候などの諸条件により変更となる場合があります｡また､各打ち合わせ内容に変更がないことを前提としています｡

 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ交換追加

 

 開始時間(予定)

 終了時間(予定)

 作業員人数

 工事完了印

 

 清掃

 

 

 ｸﾛｽ貼り

 ※お客様へのお願い

 使用不可範囲

 ※現場の注意事項

 注意事項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｲﾝﾀｰﾎﾝ交換追加

 

 ●───●  確定  ●‐ ‐ ‐●  仮決定

 

 壁解体

 床解体

 配管仕込み

 ｶﾞｽ仕込み

 電気仕込み

 家財､食器等移動

 床養生

 冷蔵庫､家具移動

 吊戸取り外し

 

 

 

 ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝつなぎ込み

 造作壁

 床貼り

 造作棚

 和室改修

 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ一部貼り

 壁造作

 ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ貼り

 ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ据付

 既存ｷｯﾁﾝ解体

 音の大小

 更新の場合

 工事項目  備考

 変更の時※印
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現場打ち合わせ

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ納品

襖･畳納品14時半見本帳配達

天井貼り

ﾌﾛｱｰ貼り

ﾊﾟﾈﾙ

15時前後引き上げ

火曜日の夜に､和室の荷物の移動をお願いします
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