

工程表

工事名		坂田様		キッチンその他		リフォーム		工事		お客様状況		居住中				着工	決定	2025/04/30		作業開始時間		9時		北川工務店																					
備考								トイレ		お客様に挨拶の上で使用可能				竣工		未定				作業終了時間		17時		建築部		作成者																			
住所		滋賀県愛知郡愛荘町野々目194-24						駐車場		路上駐車 軽自動車3台可				引渡し		予定		2025/05/30		祝日の作業		日曜祝日を除く				北川秀樹																			
工事期間		5月末に家電が入るのでそれまでに完成						車両注意事項		2t車ワイド ロング 可																																			
令和7年04月				4月				5月																6月																					
		27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7		
No.	工事項目	備考		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
	更新の場合	変更の時※印																																											
	音の大小						大	大	大						中	中	中	中																											
1	家財、食器等移動	●お客様工事																																											
2	床養生																																												
3	冷蔵庫、家具移動																																												
4	吊戸取り外し																																												
5	壁解体																																												
6	床解体																																												
7	配管仕込み																																												
8	ガス仕込み																																												
9	電気仕込み	インター交換追加																																											
10	フローリング一部貼り																																												
11	壁造作																																												
12	キッチン襖貼り																																												
13	システムキッチン据付																																												
14	既存キッチン解体																																												
15	システムキッチンつなぎ込み																																												
16	造作壁																																												
17	床貼り																																												
18	造作棚																																												
19	和室改修																																												
20	クロス貼り	カーテンール交換追加																																											
21	清掃																																												
A	開始時間(予定)	4 2025 令和7年		5 2025 令和7年																																									
B	終了時間(予定)																																												
C	作業員人数																																												
D	工事完了印																																												
E	※お客様へのお願い																																												
F	使用不可範囲																																												
G	※現場の注意事項																																												
H	注意事項																																												
I	凡例			● — ●							確定							● - - - ●							仮決定																				
J	用語			養生とは、建築作業中に材料の飛散や工具の接触などによって、建材や部材が破損しないように保護することを指します。																																									
K				本工程表は、天候などの諸条件により変更となる場合があります。また、各打ち合わせ内容に変更がないことを前提としています。																																									